



E-Commerce Developer – szkolenie

Moduł BM05: Zarządzanie ryzykiem

Ćwiczenie indywidualne

1. Połącz wyniki wymienione w kolumnie 2 z procesem wymienionym w kolumnie 1, wpisując odpowiedź w wolne miejsce w kolumnie 3.

PROCES (1)	WYNIK (2)	ODPOWIEDŹ (3)
1. Planowanie zarządzania ryzykiem	A. Aktualizacja planu zarządzania projektami, Aktualizacja dokumentacji projektowej	
2. Identyfikacja ryzyk	B. Aktualizacja dokumentacji projektowej	
3. Jakościowa analiza ryzyka	C. Informacje o przebiegu pracy, Wnioski o zmianę, Aktualizacja planu zarządzania projektami, Aktualizacja dokumentacji projektowej, Aktualizacja aktywów procesów organizacyjnych	
4. Ilościowa analiza ryzyka	D. Rejestr ryzyka	
5. Planowanie reakcji na ryzyko	E. Plan zarządzania ryzykiem	
6. Kontrola ryzyka	F. Aktualizacja dokumentacji projektowej	

2. Połącz opisy procesów wymienione w kolumnie 2 z procesem wymienionym w kolumnie 1, wpisując odpowiedź w wolne miejsce w kolumnie 3.

PROCES	WYJAŚNIENIE PROCESU	ODPOWIEDŹ (nr)
1. Planowanie zarządzania ryzykiem	A. Opracowywanie opcji i działań w celu zwiększenia możliwości i zmniejszenia zagrożeń do poziomu akceptowalnego w projekcie	
2. Identyfikacja ryzyk	B. Analiza liczbowa wpływu na ogólne cele projektu	



3. Jakościowa analiza ryzyka	C. Śledzenie zidentyfikowanych ryzyk, monitorowanie niewyeliminowanych zagrożeń, wykonywanie planów reakcji na ryzyko i ewaluacja ich efektywności w całym cyklu życia projektu	
4. Ilościowa analiza ryzyka	D. Określanie, które ryzyka mogą mieć wpływ na projekt, i dokumentowanie ich cech	
5. Planowanie reakcji na ryzyko	E. Podejmowanie decyzji dotyczących projektowania, planowania i wykonywania działań w ramach zarządzania ryzykiem w projekcie, tworzenie planu zarządzania ryzykiem	
6. Kontrola ryzyka	F. Ustalanie priorytetów poszczególnych ryzyk dla celów przyszłej analizy lub działania, oparte na ocenie i zestawieniu ich prawdopodobieństwa i wpływu	



1. Odpowiedzi: A5, B4, C6, D 2 E 1 F 3
2. Odpowiedzi A5, B4, C6, D2, E1, F3